

國科會科學工業園區廠商固本精進研究計畫 申請審查核定執行作業流程說明

980117

時 程	作業流程	作業流程說明
一、計畫書受理申請		
1月20日~1月21日	計畫公告受理申請	本會公文通知受補助單位及在國科會網頁公告計畫受理申請。 管理局公文通知園區廠商及在管理局網頁公告計畫受理申請。
1月22日~2月10日	辦理宣導說明會	辦理宣導說明會。
2月16日	計畫受理申請截止	計畫申請案辦理審查事宜。
二、計畫書審查		
2月17日~2月18日	複審委員會	依據計畫性質簽准組成複審委員會。
2月19日~2月24日	第一次複審委員會議	推薦書面審查委員。
2月25日~3月11日	書面審查	書面審查預計二週內審畢。
3月12日~3月17日	第二次複審委員會議 本會決審委員會議	第二次複審委員會議，視審查情況必要時得選擇邀請申請人簡報說明。 複審會議審查結果提請本會決審委員會議決議申請個案之推薦或不推薦。
3月18日~3月20日	審查結果通知	本會公文通知申請機構計畫書審查結果（推薦或不推薦），及管理局辦理推薦補助案之簽約撥款。
三、補助案簽約撥款執行		
3月23日~3月27日	補助案簽約撥款	管理局辦理補助案簽約撥款，分二期款撥付。
8月3日~8月31日	期中查訪	辦理期中查訪，並會議檢討計畫執行情況。
四、執行期滿驗收結案與管考		
99年2月底	期滿驗收結案	計畫執行期滿三個月內，計畫執行機構及合作企業向管理局辦理繳交報告及經費核銷。驗收合格後撥付二期款結案。
99年6月1日~99年6月30日	成果發表與績效考核	計畫成果發表，辦理績效考核，本會得擇優獎勵。